



Европейски съюз



ОПАК. Експерти в действие



Европейски социален фонд
Инвестиции в хората



НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ

**Проект: „Изграждане на
достъпна за гражданите и
бизнеса интегрирана
информационна система на НАП
в съответствие с принципите на
електронното управление“**

**Договор № А11-31-9/16.02.2012г.
за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ
по ОПАК**

*Напредък по изпълнение на дейност 2 и
дейност 3 по проект „Изграждане на
достъпна за гражданите и бизнеса
интегрирана информационна система на НАП
в съответствие с принципите на
електронното управление“*

**Дейност 2: Анализ на състоянието на
информационните системи на НАП и
електронните административни услуги,
предоставяни от Агенцията, за
съответствие с принципите за
интегрираност и оперативна съвместимост.**

Изпълнение на Поддейност 1:

Идентифициране на изискванията на
нормативната уредба и други стратегически
документи в областта на оперативната
съвместимост и за административното
обслужване.

Дейността приключи съгласно проектния план.
Представен и приет е резултатът от
изпълнението на поддейност 1 към дейност 2.

Изпълнение на Поддейност 2:

Идентифициране и анализ на съществуващите
и планираните информационни системи и
електронни услуги в НАП, както и на тези в
процес на реализация, попадащи в обхвата на
изискванията за оперативна съвместимост.
Дейността приключи съгласно проектния план.
Представен и приет е резултатът от
изпълнението на поддейност 2 към дейност 2.

Изпълнение на Поддейност 3:

Изготвяне на цялостен подход и концепция за
прилагане на принципите на оперативната
съвместимост в НАП.
Дейността приключи по график, съгласно
проектния план. Представен и е приет
резултатът от изпълнението - подход и
концепция за прилагане на принципите на
оперативната съвместимост в НАП.

Изпълнение на Поддейност 4:

Изготвяне на концепция и подход за развитие
на приложната, технологична и хардуерна
платформа в НАП.



Европейски съюз



ОПАК. Експерти в действие



Европейски социален фонд
Инвестиции в хората

Дейността приключи по график, съгласно проектния план.

- Изготвени са концепция и подход за развитие на приложната, технологична и хардуерна платформа в НАП за следващия пет годишен период;
- Представен и приет е резултатът от изпълнението на поддейност 4 към дейност 2 - концепция и подход за развитие на приложната, технологична и хардуерна платформа в НАП.

Изпълнение на Поддейност 5:

Актуализиране и развитие на ИТ стратегията на НАП

Дейността приключи в съответствие с проектния план.

- Изготвени са актуализирани ИТ Стратегия и Пътна Карта на НАП;
- Представен и приет е резултатът от изпълнението на поддейност 5 към дейност 2 - актуализирани ИТ Стратегия и Пътна Карта на НАП.

Изпълнение на Поддейност 6:

Съпътстващо обучение на служителите в НАП за изискванията и принципите за оперативна съвместимост и добри практики.

Организирано и проведено е съпътстващо обучение.

Дейност 3: Подготовка за привеждане на наличните електронните услуги и информационни системи на НАП, съобразно принципите за интегрираност и оперативна съвместимост.

Изпълнение на Поддейност 1:

Изготвяне на препоръки за оптимизиране на използваните технологични формати и ред за предоставяне на електронните услуги на НАП, с оглед посрещане на изискванията за оперативна съвместимост и за подобряване обслужването на клиентите на Агенцията.

Дейността приключи съгласно проектния план. Докладът с препоръки към технологичните формати и процеси по предоставяне на електронни услуги в НАП, като резултат от дейност 3, поддейност 1, е приет.

Изпълнение на Поддейност 2:

Изготвяне на задания за усъвършенстване на електронните услуги на НАП с оглед посрещане на изискванията за оперативна съвместимост.

Дейността приключи по график, съгласно проектния план.

- Анализирани са изискванията за:
- Предоставяне на публични услуги през Единния портал за достъп до електронни административни услуги;
- Предоставяне на публични услуги през Портала за електронни услуги на НАП;
- Предоставяне на вътрешноадминистративни услуги през Единната среда за обмен на електронни документи;
- Предоставяне и заявяване на достъп от/до услуги на други администрации.
- Изготвен е анализът на изискванията за служебно уведомяване.
- Изготвен е анализът на изискванията за гарантирано и сигурно взаимодействие между системите, включително всички технологични аспекти.



Европейски съюз



ОПАК. Експерти в действие



Европейски социален фонд
Инвестиции в хората

- Подготвени са задания за промяна на софтуера за управление на приходите, на информационните системи, предоставящи електронни услуги в НАП и на информационна система „Продажби“ и са приети като резултат от дейност 3, поддейност 2.

Изпълнение на Поддейност 3:

Изготвяне на типово задание за усъвършенстване на информационните системи в НАП, попадащи в обхвата на оперативната съвместимост, за посрещане на изискванията за оперативна съвместимост Дейността приключи по график, съгласно проектния план.

- Изготвен е анализът на визията и тенденциите за развитие на информационните системи в национален мащаб;
- Изготвен е анализ на визията и тенденциите за развитие на информационните системи в ЕС;
- Направена е съпоставка на текущото състояние на информационните системи в НАП спрямо регламентираното такова;

- Подготвено е типово задание за усъвършенстване на информационните системи в НАП, попадащи в обхвата на оперативната съвместимост, за посрещане на изискванията за оперативна съвместимост, което е прието като резултат от дейност 3, поддейност 3.

Изпълнение на Поддейност 4:

Удостоверяване на съответствието на заданията за усъвършенстване на електронните услуги и информационните системи на НАП с изискванията за оперативна съвместимост и информационна сигурност, съгласно изискванията на нормативната уредба в областта.

Дейността стартира по график, съгласно проектния план.

- Извършени са проверки по сценарии за проверка на съответствието с изискванията за оперативна съвместимост и информационна сигурност на техническите спецификации за усъвършенстване на Софтуера за управление на приходите, на информационните системи

предоставящи електронни услуги в НАП и на информационна система „Продажби“, разработени по дейност 3, поддейност 2 и поддейност 3;

- Попълнени са Приложения 14 към чл.102, ал.2 от Наредбата за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност за четирите технически задания.

- Попълнени са справки-декларации за съответствие с изискванията за оперативна съвместимост и информационна сигурност на „Задание (техническа спецификация) за усъвършенстване на информационните системи на НАП, с оглед посрещане на изискванията за оперативна съвместимост и информационна сигурност, чрез които се подават инициращи документи за електронни административни услуги“.

- Подготвената документация е предоставена за преглед и съгласуване и са в процес на приемане.

Изпълнение на Поддейност 5:

Идентифициране на регистрите, електронните



Европейски съюз



ОПАК. Експерти в действие



Европейски социален фонд
Инвестиции в хората

услуги и информационни обекти, които следва да бъдат вписани в регистрите, във връзка с изискванията на Закона за електронно управление /ЗЕУ/

Дейността приключи в съответствие с графика, заложен в проектния план.

- Извършен е анализ на регистрите, електронните услуги и информационни обекти, част от електронните услуги на НАП, предоставяни чрез Портала за електронни услуги на НАП;

- Идентифицирани са:

- системите, предоставящи електронни административни услуги чрез канали, различни от Портала за електронни услуги на НАП;
- системите, предоставящи вътрешни електронни административни услуги;
- регистрите и данните, използвани от електронните услуги на НАП, които следва да бъдат вписани в регистрите по ЗЕУ;
- информационните обекти, които следва да бъдат вписани в регистрите по ЗЕУ;
- първичните и комплексните електронни

услуги, които следва да бъдат вписани в регистрите по ЗЕУ;

- Извършена е систематизация на информационните обекти съгласно критериите за собственост (първичен администратор) и идентификация на подлежащите на вписване обекти от страна на НАП;

- Изготвени са списъци на идентифицираните информационни обекти в НАП за вписване в регистъра на информационните обекти, на регистрите в НАП за вписване в регистъра на регистрите, и на електронни услуги в НАП за вписване в регистъра на електронните услуги, които са приети като резултат от дейност 3, поддейност 5.

Изпълнение на Поддейност 6:

Подготовка на необходимата документация и попълване на формулярите за регистриране на електронните услуги, информационните обекти, част от електронните услуги, включително други услуги, подлежащи на регистрация в НАП.

Дейността се изпълнява в съответствие с

графика, заложен в проектния план.

- Попълнени са формулярите за вписване на електронните услуги на НАП в регистъра на електронните услуги, съгласно изискванията на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

- Попълнени са формулярите за вписване на информационните обекти, част от електронните услуги на НАП, в регистъра на информационните обекти, съгласно изискванията на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

- Попълнени са формулярите за вписване на регистрите и данните, част от електронните услуги на НАП, в регистъра на регистрите и данните, съгласно изискванията на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Генерирани са релевантни xml дефиниции на документи, регистри, обекти.

- Подготвените формуляри и описания са предоставени за преглед и съгласуване и са в процес на приемане.